

HARMONOGRAM REALIZACJI

Dla zadania: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” nadbudowy w systemie modułowym parkingu wielopoziomowego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu, zlokalizowanej przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie z przeznaczeniem na działalność medyczną wraz z budową przewiązki nadziemnej łączącej nadbudowę z budynkiem NSSU”

Okres realizacji – do 28 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Lp.	Wykaz prac	Termin wykonania
1.	Uzyskanie przez szpital Uniwersytecki ULICP oraz odstępstw: od zapewnienia miejsc postojowych i od §106 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie	Zamawiający 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Wykonawca 16 miesięcy od daty otrzymania przekazania przez zamawiającego kompletu dokumentów wymienionych w pkt. 1
3.	Wykonanie nadbudowy parkingi wielopoziomowego	
4.	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	

Data: