

## Harmonogram dostaw i montażu wyposażenia meblowego do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

### Część I

Zakończenie prac do 4 miesięcy od daty podpisania umowy

### Część II

Zakończenie prac do 7 miesięcy od daty podpisania umowy

W części II zamawiający wymaga etapowania dostaw i montażu mebli wg. następującego podziału:

Do 5 miesięcy od daty podpisania umowy należy kompletnie wyposażyć następujące obszary:

Budynek B w całości

Budynek C w całości

Budynek D w całości

Budynek F w całości wraz z 3 piętrem budynku A

Budynek J w całości

Budynek G poziom -1, poziom 0, poziom 3

Budynek H poziom -1, poziom +3, Budynek I poziom -1, poziom +1, poziom +2, poziom +3

Pozostałe obszary należy wyposażyć w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

W części II w pierwszej kolejności należy wyposażyć wszystkie obszary w których będą instalowane komputery.

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany będzie w terminie do 14 dni roboczych do uzgodnienia z zamawiającym a następnie przekazania szczegółowego harmonogramu dostaw i montażu.