NSSU.DFP.271.72.2019.KK

Załącznik nr 7 do specyfikacji

HARMONOGRAM REALIZACJI 

Dotyczy postępowania na: Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę, opracowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz wykonania prac budowlanych i odbiorowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa w systemie modułowych parkingu wielopoziomowego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, zlokalizowanej przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie 
z przeznaczeniem na działalność medyczną wraz z budową przewiązki nadziemnej łączącej nadbudowę z budynkiem NSSU”
Okres realizacji – do 28 miesięcy od daty zawarcia umowy.
	Lp.
	Wykaz prac
	Termin wykonania

	1.
	Uzyskanie przez szpital Uniwersytecki ULICP oraz odstępstw: od zapewnienia miejsc postojowych i od §106 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
	Zamawiający

12 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą

	2.
	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
	Wykonawca 

16 miesięcy od daty otrzymania przekazania przez zamawiającego kompletu dokumentów wymienionych w pkt. 1

	3.
	Wykonanie nadbudowy parkingi wielopoziomowego
	

	4.
	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
	



