Zatacznik nr 3 do SIWZ
NSSU.DFP.271.72.2019.KK

UMOWA
(wzor)

zawarta w Krakowie wdniu ....................... r. (zwana dalej: Umowa) pomiedzy:

Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, z siedzibg w Krakowie przy ul. Kopernika 36,
31-501 Krakéw, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000024155, NIP: 6751199442, REGON:
000288685, zwanym dalej ,,Szpitalem Uniwersyteckim”, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie

Gléwnego Ksiegowego — Doroty Lechowicz

j tacznie zw 1,, 1”, a Z 0S WItr
dalej facznie zwanymi ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”

Umowa zostaje zawarta na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
NSSU.DFP.271.72.2019.KK przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Definicje
Strony ustalajg, ze pojecia uzyte w Umowie, w szczegolnosci pisane z wielkiej litery, maja znaczenie
przypisane im ponizej:

Budynek — obiekty wskazane w wskazane w Zataczniku nr 1, w ktorym realizowane bedzie Zadanie.

Dni robocze - nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce¢ na podstawie PFU,
Wytycznych Zamawiajacego oraz dokonanych ogledzin/pomiarow, obejmujgca: wielobranzowy projekt
budowlany i wykonawczy, specyfikacje, inwentaryzacje, przedmiary, rysunki i kosztorysy, Plan BIOZ,
a takze projekt budowlany zamienny opracowany przez Wykonawcg W przypadku zaistnienia
okolicznos$ci, o ktorych mowa w pkt. 3.1.1 litera i) PFU.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja opracowana przez Wykonawce dokumentacja
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.



Generalny Wykonawca — konsorcjum Warbud S.A., VAMED Standortentwicklung und Engineering
GmbH & CO KG oraz Porr S.A.)

Harmonogram Realizacji — harmonogram wstepny przygotowany przez Zamawiajacego okreslajacy
ramy czasowe realizacji Zadania stanowiacy Zatacznik nr 1 do Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - harmonogram  przygotowany przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Szpital Uniwersytecki zawierajacy opis podziatu robot na etapy, kolejnosé¢ ich
wykonania, czas ich trwania i kwotowe wynagrodzenia okre§lone w analizie sumy umownej kosztow
Wykonawcy stanowiacy Zatacznik nr 4 do umowy.

Obiekt/Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) — budynek szpitalny o zdolnosci
ustugowej 925 to6zek wraz z infrastruktura (w tym instalacjg elektryczng i wodno-kanalizacyjng),
wyposazeniem, zlokalizowany w Krakowie przy ulicy Macieja Jakubowskiego 2, wykonywany przez
Generalnego Wykonawce, na podstawie pozwolenia na budowe, zgodnie z Umowa o generalng
realizacj¢ inwestycji.

Plan BIOZ — opracowany przez Wykonawcg plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzglgdniajacy
specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, wchodzacy w sktad projektu budowlanego.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — dokumentacja, o ktorej mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych sporzadzona na zlecenie Szpitala
Uniwersyteckiego, stanowigca Zatacznik nr 1 do Umowy.

Umowa — oznacza niniejsza umowe.

Wytyezne Zamawiajacego — wytyczne ogodlne, wytyczne dla Wykonawcy Robot Sanitarnych,
wytyczne dla Wykonawcy roboét elektrycznych, teletechnicznych, automatyki i BMS, stanowiace
Zatacznik nr 1 do Umowy

Zadanie - wykonanie w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej budowlanej, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, opracowanie wielobranzowe;j
dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
wykonania prac budowlanych i odbiorowych zwigzanych z realizacja Zadania inwestycyjnego pn.
,Nadbudowa w systemie modutowym parkingu wielopoziomowego w Nowej Siedzibie Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, zlokalizowanej przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w
Krakowie z przeznaczeniem na dziatalno$¢ medyczng wraz z budowa przewigzki nadziemnej taczacej
nadbudowe z budynkiem NSSU na zasadach okreslonych w Umowie oraz jej Zatacznikach.

§1
Oswiadczenia Stron
1. Szpital Uniwersytecki o§wiadcza, ze:

1) budynki wchodzace w sktad Obiektu stanowig wlasno$¢ Uniwersytetu Jagiellonskiego Collegium
Medicum w Krakowie. Szpital Uniwersytecki na mocy umowy ustanowienia uzytkowania z dnia
27 wrzesnia 2018 roku zawarte] w kancelarii notarialnej w Krakowie przed notariuszem
dr Pawlem Blajerem - Rep A nr 5000/2018, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane,

2) intencja Szpitala Uniwersyteckiego jest realizacja przez Wykonawce Zadania, ktore bedzie
niezb¢dne do udzielania $wiadczen zdrowotnych w Obiekcie,

3) w trakcie realizacji Umowy Szpital Uniwersytecki nie moze wykluczy¢, iz beda usuwane przez
Generalnego Wykonawce usterki w Obiekcie,



4) Obiekt zostanie uruchomiony i zamoéwienie bedzie realizowane w czynnym Obiekcie,

wykonujacym dziatalno$¢ lecznicza,

5) wyznaczy w Obiekcie i udostepni Wykonawcy na czas realizacji Umowy (najdtuzej do czasu

6)

7)

podpisania Protokotu odbioru koncowego) miejsce pod ustawienie kontenerow zaplecza budowy
w bezposrednim sasiedztwie terenu robot,

zapewni mozliwo$¢ wjazdu i postoju w obrebie placu budowy dla samochodéw Wykonawcy,
na prosb¢ Wykonawcy,

w miarg potrzeb udostgpni Wykonawcy projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzory
autorskie oraz projekt powykonawczy budowy Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie — Prokocimiu, w zakresie niezb¢dnym do realizacji Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)
3)

4)

5)

przed zlozeniem Oferty zapoznat si¢ z przekazana przez Szpital Uniwersytecki dokumentacja,
w szczegolnosci z PFU, do ktoérej tresci nie wnosi uwag iuzyskal wszelkie wymagane
wyjasnienia niezbedne do realizacji kompletnego przedmiotu Umowy,

wykona wszelkie niezb¢dne prace zwigzane z realizacja Zadania,

posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, uprawnienia, S$rodki, sprzet, doswiadczenie
umozliwiajace wykonanie czynnosci objetych Umowa z nalezyta staranno$cig oraz zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy i techniki,

wszelkie materialy, wyroby, konstrukcje, maszyny i urzadzenia uzyte do wykonania Zadania
odpowiadajg jakosciowo wymogom wynikajacych z obowigzujgcymi przepiséw prawa i norm, w
tym posiadaja wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, w szczegodlno$ci
zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej:
»Prawo budowlane”) oraz wymaganiami okreslonymi w OPZ. Wykonawca ponosi catkowita
odpowiedzialno§¢ w zakresie jakos$ci materiatdéw, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen
uzytych do realizacji przedmiotu Umowy. Szpital Uniwersytecki nie dopuszcza stosowania
materialdw zamiennych bez uzyskania uprzednio jego pisemnej zgody.

do wykonywania przedmiotu Umowy na terenie Obiektu Wykonawca/Podwykonawca* bedzie
delegowat tylko osoby wskazane przez Wykonawce/Podwykonawce®* W wykazie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy.

§2

Zobowiazania Stron

1. W zwiazku z realizacja Umowy Szpital Uniwersytecki zobowiazuje si¢ dopetni¢ nalezytej starannosci
w celu uzyskania w terminie wynikajacym z Harmonogramu Realizacji:
1) ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP);
2) odstgpstwa od warunkow technicznych, zgodnie z trescig pkt. 2.9 ppkt. 3 PFU.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy zobowigzany jest do
pokrycia kosztow realizacji wszystkich prac wynikajacych z wskazanych w pkt 2 odstepstw,
niezbednych do realizacji Zadania.

2. Podczas realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sig:

1

2)

na biezaco informowaé Szpital Uniwersytecki o stanie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przynajmniej do minimum jednego spotkania w tygodniu w
miejscu ustalonym przez Strony miejscu, celem omowienia danego etapu realizacji przedmiotu
Umowy oraz wyjasniania i uzgadniania ewentualnych watpliwos$ci

przekazywa¢ Koordynatorowi ze strony Szpitala Uniwersyteckiego, celem uzyskania
akceptacji, wszystkie rysunki, opracowania i materiaty uzyte w Dokumentacji Projektowej.
Nadto Wykonawca akceptuje, ze Szpital Uniwersytecki, na etapie wykonywania projektu

3



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

budowlanego i wykonawczego, zastrzega sobie konieczno$¢ konsultacji poszczegdlnych branz
przed przedstawieniem ostatecznych rysunkow, opracowan i materialow uzytych w
Dokumentacji Projektowej do akceptacji,

nie blokowa¢ drég wjazdowych na teren Obiektu, drog otaczajacych teren Obiektu oraz terenu
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecigcego w Krakowie zlokalizowanego przy ul. Wielickiej 265
w Krakowie,

sciSle  wspolpracowaé ze Szpitalem Uniwersyteckim przy realizacji Zadania,
w szczegblnosci zorganizowaé roboty w sposob niekolidujacy z pracg jednostek Szpitala
Uniwersyteckiego, w szczegdlnosci nie blokowaé ciagéw komunikacyjnych, oznaczy¢ i
wygrodzi¢ miejsca prowadzonych robot oraz zachowa¢ nalezyta starannos$¢ i ostrozno$¢ z
uwzglednieniem zasad bhp i ppoz., a takze prowadzi¢ wszystkie prace zwigzane z instalacjami
przebiegajacymi przez istniejace budynki Szpitala Uniwersyteckiego (min. poczta
pneumatyczna, gazy medyczne, instalacje sanitarne i elektryczne) w uzgodnieniu i w sposob
umozliwiajacy Szpitalowi Uniwersyteckiemu niezakt6cone prowadzenie dziatalno$ci,
uzgodni¢ ze Szpitalem Uniwersyteckim sposob i kolejnos¢ przeniesienia sprzetu medycznego
bedacego w posiadaniu Szpitala Uniwersyteckiego, w sposéb umozliwiajagcy Szpitalowi
Uniwersyteckiemu niezaktocone prowadzenie dziatalno$ci

przygotowac¢ pomieszczenia, wykonac przytacza instalacyjne i zaplecze techniczne dla sprzetu
bedacego W posiadaniu Szpitala Uniwersyteckiego wg wytycznych producenta oraz jego
zainstalowanie, co dotyczy zarOwno sprzgtu z przeniesienia oraz sprzgtu nowego nabywanego
przez Szpital Uniwersytecki,

zapewni¢ transport wszelkich materiatow, wyrobow, konstrukcji, maszyn 1 urzadzen
uzywanych do wykonania Zadania w sposéb gwarantujacy odpowiednie ich zabezpieczenie,
nalezyte opakowanie ubezpieczenia na czas: zaladunku, transportu (krajowego lub
zagranicznego) i wyladunku oraz do wyladunku w miejscu wyznaczonym przez Szpital
Uniwersytecki. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ przekazane mu do uzytku ciagi
komunikacyjne, w szczegoélnosci windy, przed ich ewentualnym uszkodzeniem w trakcie
transportu,

posiada¢ ubezpieczenie dziatalno$ci gospodarczej od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z
trescia § 20 Umowy. Obowigzek ten obcigza takze ewentualnych podwykonawcoéw, o czym
Wykonawca zobowiazany jest ich poinformowac,

do udziatu na wniosek Szpitala Uniwersyteckiego w odbiorach zewnetrznych, w szczegdlnosci
przeprowadzanych przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Narodowy Fundusz
Zdrowia,

do poddania si¢ wszelkim kontrolom dokonywanym przez upowaznione do tego organy lub
instytucje, udzielania wyjasnien i przedktadania dokumentow,

do udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot Umowy, wraz z zapewnieniem
serwisu gwarancyjnego na warunkach okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczgciem robot, nie pdzniej niz w dniu przekazania frontu robodt, przekazaé
Szpitalowi Uniwersyteckiemu imienny wykaz pracownikow Wykonawcy i pracownikow
ewentualnych podwykonawcow, zatrudnionych na umowe o prace, ktérzy beda wykonywali
czynnosci w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych objetych przedmiotem Umowy, wraz
z kserokopiag umow o pracg w zakresie wymaganym przez ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
w tym Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych). Wykaz pracownikéw musi okresla¢ w
szczegbdlnosci: imi¢ 1 nazwisko pracownika, zakres wykonywanych czynnoSci,



2.

3.

4,

wyksztalcenie, uprawnienia i doswiadczenie. W przypadku wprowadzenia zmian w sktadzie
osobowym pracownikéw Wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, oddelegowanych do
realizacji Zadania, Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ wykaz pracownikow
zatrudnionych na umowe o prace i przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze nowy pracownik
posiada kwalifikacje nie nizsze niz pracownik, ktory byt wskazany w wykazie pracownikow.

§3
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” kompletnej
dokumentacji projektowej budowlanej, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe,
opracowanie wielobranzowej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych i odbiorowych zwiazanych z
realizacja Zadania inwestycyjnego pn. ,Nadbudowa w systemie modulowych parkingu
wielopoziomowego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu,
zlokalizowanej przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie z przeznaczeniem na dzialalnosé
medyczng wraz z budowa przewiazki nadziemnej laczacej nadbudowe z budynkiem NSSU”
(,,Zadanie”). Szczegdtowe warunki realizacja zadania okresla Zatacznik nr 1 do Umowy.
Przedmiot Umowy obejmuje:

a) opracowanie Dokumentacji Projektowej,  wraz z uzyskaniem w imieniu Szpitala
Uniwersyteckiego (na podstawie stosownych petlnomocnictw) ostatecznej dla przedmiotu
Umowy decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe,

b) realizacje robot budowlanych zgodnie z zaakceptowanag przez Szpital Uniwersytecki
Dokumentacja Projektowa oraz dokumentacja objeta Zatacznikiem nr 1, a nastepnie
przeprowadzenie procedur odbiorowych,

c) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami dotyczacymi przedmiotu
zamowienia okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz postanowieniami
oferty  zlozonej = wramach  postgpowania o  udzielenie = zamdwienia  publicznego
NSSU.DFP.271.72.2019.KK.

Integralng czegsciag Umowy sg Zataczniki:

1) Zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) w sktad ktorego wchodza: Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (w wersji elektronicznej), Wytyczne Zamawiajacego, Harmonogram
Realizacji, wraz z oferta Wykonawcy,

2) Zalacznik nr2 - Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce zgodnie z trescia
niniejszej Umowy, PFU i Wytycznymi Zamawiajgcego (W wersji elektronicznej),

3) Zalacznik nr 3 — Plan BIOZ,

4) Zatacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy,

5) Zalagcznik nr 5- ,,Podstawowe zasady obowigzujace Wykonawcow na terenie Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie” oraz ,,Podstawowe zasady zwiazane z bezpieczenstwem
informacji  obowiazujace Dostawcow (Wykonawcéw) na  terenie  Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie” — https://www.su.krakow.pl/zasady-funkcjonowania,

6) Zalacznik nr 6 — Dowéd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7) Zalacznik nr 7 - Klauzula obowigzku informacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego,

8) Zalacznik nr 8 — Wzér karty przekazania odpadow,

9) Zalacznik nr 9 — Wzoér karty materialowej,

10) Zatacznik nr 10 — Wykaz os6b Wykonawcy/Podwykonawcy* delegowanych do
wykonywania Umowy,


https://www.su.krakow.pl/zasady-funkcjonowania

11) Zatacznik nr 11 — Wzory dokumentow gwarancyjnych na wykonana Dokumentacje
projektowa, roboty budowlane oraz centrale klimatyzacyjne,

12) Zalgcznik nr 12 — Wzor oswiadczenia \Wykonawcy/Podwykonawcy* prowadzgcego
jednoosobowg dzialalnos¢ gospodarczg o nieposiadaniu firmowego rachunku bankowego®,

13) Zaitgcznik nr 13 — kopie umow z Podwykonawcami*.
Wykonawca o$wiadcza i potwierdza, ze zapoznat si¢ i przeanalizowal tres¢ zatacznikow stanowigcych
integralna cze$¢ Umowy, udostepnionych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na oficjalnej stronie
Szpitala Uniwersyteckiego: https://www.su.krakow.pl/zasady-funkcjonowania, a to: ,,Podstawowe
zasady obowigzujace Wykonawcow na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” oraz ,,Zasady
zwigzane z bezpieczenstwem informacji obowigzujace Dostawcow (Wykonawcow) Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie” i nie zglasza oraz nie zgtosit do nich zadnych zastrzezen, oraz ze zna
wynikajace z nich wymagania potrzebne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy
i zobowiazuje sie przestrzega¢ zasad wynikajacych z tych dokumentoéw podczas realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do zachowania procedur
i instrukcji obowigzujacych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w tym m.in. spelniajacych
wymagania norm 1SO 14001, ISO 2200, ISO 9001 oraz OHSAS18001, ktorych opis zawiera Zatacznik
nr5 do Umowy.
W zwigzku z zorganizowanym procesem przenosin Szpitala Uniwersyteckiego do nowego Obiektu
i mozliwymi zmianami w zakresie procedur i instrukcji obowigzujacych w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie, w tym norm o ktérych mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
zapoznania si¢ przed podjeciem realizacji obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy
Z informacjami o zmianach norm i procedur obowigzujacych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie udostepnianych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na oficjalnej stronie Szpitala
Uniwersyteckiego: https://www.su.krakow.pl/zasady-funkcjonowania.
Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego
przedmiotu Umowy, ze wzgledéw finansowych, technologicznych badz spotecznych.
Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do przerwania prowadzonych przez Wykonawce prac. W
takim przypadku stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez upowaznionych

przedstawicieli Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy. W protokole nalezy ponadto poda¢ przyczyny
przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich
wznowienia.

§4
Zakres Umowy

Szczegbtowy zakres przedmiotu Umowy okresla PFU oraz Wytyczne Zamawiajacego. Zakres ten
obejmuje w szczegbdlnosci czynnosci wskazane w pkt. 3.1.6 PFU.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 14 Dni
roboczych od daty przekazania przez Szpital Uniwersytecki dokumentéw o ktorych mowa w § 2 ust. 1
pkt 1) Umowy sporzadzi¢ i uzgodni¢ ze Szpitalem Uniwersyteckim, Haromonogram Rzeczowo —
finansowy zawierajacy etapy realizacji Zadania, kolejnos¢ ich wykonania, czas ich trwania i oraz koszt
ich wykonania, w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w § 15 wust.l Umowy.
W przypadku powstania okolicznosci majacych wplyw na konieczno$¢ zmiany Harmonogramu
Rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca w ciagu 4 dni od
powzigcia wiadomos$ci o tych okolicznosciach zobowigzany jest do jego aktualizacji i uzyskania
pisemnej akceptacji Szpitala Uniwersyteckiego. Strony zobowigzane sa do wzajemnego
powiadamiania o okolicznos$ciach, o ktorych mowa wyzej w terminie 2 dni od momentu ich zaistnienia.

! Dotyczy Wykonawcy/Podwykonawcy* prowadzgcego jednoosobowq dziatalno$é gospodarczq.
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3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie niezbedne

opracowania, zalaczniki, opinie i uzgodnienia niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym:
a) uzyskanie informacji »synchronizacyjnych” z systemami informatycznymi

i systemami informatycznymi dziatajagcymi w istniejacym Obiekcie,

wykonanie koniecznych dodatkowych badan lub uzgodnien uzupetiajgcych,

wykonanie wizji lokalnej 1 niezbgdnych pomiaréw w terenie,

zapoznanie si¢ z wszelkimi dokumentami przekazanymi przez Szpital Uniwersytecki oraz

okreslenie, ktore z nich wymagaja aktualizacji i uzyskanie tych aktualizacji,

eeE

)

uwzglednienie wszelkich zalecen wynikajacych z raportow, opinii i ekspertyz przekazanych
przez zamawiajgcego lub innych niezbgdnych uzyskanych we wlasnym zakresie,

wykonanie inwentaryzacji istniejagcych pomieszczen w zakresie niezbednym do wykonania
Zadania,

wykonanie niezbednych opinii i ekspertyz budowlanych, instalacyjnych oraz pozarowych,
wykonanie dokumentacji projektowej - wielobranzowej zgodnie z § 4.1 1 § 12 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

e &

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
oraz programu funkcjonalno—uzytkowego i z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego oraz sugestiami
Zamawiajacego, lacznie z wykonaniem charakterystyki energetycznej obiektu,
i) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, w szczegdlnosci: Sanepid, ppoz., uzgodnienia z
dostawcami mediow.
4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest takze wspOlpracowac ze
Szpitalem Uniwersyteckim przy sktadaniu wszelkich wnioskow, projektow i uaktualnien projektowych,
w przypadku koniecznosci uzyskania odpowiednich pozwolen, akceptacji, opinii i uzgodnien
koniecznych do prawidlowego i zgodnego z prawem prowadzenia robot w oparciu o opracowany przez
Wykonawce projekt budowlany oraz wykonawczy.
5. Jezeli po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe nastapi koniecznos¢ wprowadzenia
zmian istotnych zgodnie z prawem budowlanym w stosunku do projektu budowlanego, Wykonawca
zobowigzany jest opracowac projekt budowlany zamienny.

§5
Realizacja Umowy - Dokumentacja Projektowa
1. W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 ust. 2 lit a) Wykonawca zobowigzany
jest w szczegdlnosci:
1) opracowac wielobranzowy projekt budowlany oraz wykonawczy wraz z informacja o Planie
BIOZ —w 7 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w postaci cyfrowego nosnika danych
w formatach Word, dwg i PDF. Wielobranzowy projekt budowlany oraz wykonawczy oraz
informacja o Planie BIOZ wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Szpitalem Uniwersyteckim. W
celu uzgodnienia wielobranzowego projektu budowlanego oraz wykonawczego ze Szpitalem
Uniwersyteckim Wykonawca przedtozy te projekty Koordynatorowi ze strony Szpitala
Uniwersyteckiego w terminie nie krotszym niz 14 dni przed ztozeniem dokumentacji do
wlasciwych instytucji w celu uzyskania odpowiednich pozwolen.
2) sporzadzi¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku, w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych - w 2 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w
postaci cyfrowego nos$nika danych w formatach Word i PDF,
3) wykona¢ inwentaryzacj¢ wielobranzowsg czeSci budynku istniejgcego E+1, do ktorej dotgczony
bedzie projektowany lacznik oraz czgsci istniejacego budynku P (wielokondygnacyjnego
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parkingu nadziemnego), na ktorej projektuje si¢ budowe (nadbudowe) bedaca przedmiotem
Umowy,

4) sporzadzi¢ Plan BIOZ - w 2 egzemplarzach w postaci papierowej i elektronicznej. Wykonawca
przedtozy Szpitalowi Uniwersyteckiemu Plan BIOZ w dniu wprowadzenia Wykonawcy na
budowe.

2. Szpital Uniwersytecki ma prawo wnies¢ uwagi i zastrzezenia do tresci projektu budowlanego,
wykonawczego oraz informacji o Planie BIOZ w terminie do 14 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce do uzgodnienia. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wniesione przez Szpital
Uniwersytecki uwagi i zastrzezenia dokonujgc stosownych poprawek i przesytajac poprawiony projekt
niezwlocznie do ponownego uzgodnienia ze Szpitalem Uniwersyteckim. Szpital zweryfikuje ponownie
projekt w terminie do 7 dni.

3. Zatwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki projektu budowlanego oraz wykonawczego lub innych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawey wynikajacej z postanowien Umowy i z tytulu wad robdét wykonanych na podstawie
dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce, ani nie upowaznia Wykonawcy do zadania przedtuzenia
poszczegdlnych termindow wykonania robét, jak rowniez terminu odbioru koncowego, ani tez
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Szpitala Uniwersyteckiego.

4. Jezeli przepisy Prawa budowlanego wymagaja, aby sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z niniejsza
umowg projekt budowlany oraz wykonawczy lub inne dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, byty przed ich wykorzystaniem poddane weryfikacji przez osoby posiadajace uprawnienia w
szczegdlnych specjalnosciach lub  zatwierdzone przez odpowiednie organy administraciji,
przeprowadzenie takiej weryfikacji i uzyskanie zatwierdzen bedzie dokonane przez Wykonawce na jego
koszt, przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu.
Zatwierdzenie tych dokumentow przez Szpital Uniwersytecki nie ogranicza odpowiedzialno$ci

Wykonawcy wynikajacej z postanowien umowy z tytulu wad robot wykonanych na podstawie
sporzadzonych przez Wykonawce projektow i dokumentow.

5. Dokumentacja Projektowa musi by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze zostala wykonana zgodnie zniniejsza Umowa, obowiazujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

§6
Odbior Dokumentacji Projektowej
1. Miejscem przekazania i odbioru Dokumentacji Projektowej jest Sekcja Nadzoru Inwestycji Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pokdj nr 214.
2. Strony ustalaja, ze przeprowadzane zostang nast¢pujace rodzaje odbiorow Dokumentacji Projektoweyj:
a) odbior kencowy wielobranzowego projektu budowlanego — odbiér kompletnego projektu
budowlanego wraz z pozwoleniami, rysunkami i uzgodnieniami,
b) odbior decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wszelkich innych wymaganych zgod
i uzgodnien,
C) odbior koncowy wielobranzowego projektu wykonawczego.
3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pisemnego zgtoszenia Koordynatorowi ze strony Szpitala
Uniwersyteckiego zakonczenia prac projektowych i gotowoséci ich do odbioru nie pézniej niz w terminie
7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. Zgltoszenie prac projektowych do odbiorow
0 ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wymaga zakonczenia wszystkich prac przewidzianych
dla danego odbioru i ich przyjecia przez Koordynatora ze strony Szpitala Uniwersyteckiego. Fakt ten
winien by¢ potwierdzony w protokole przyjecia podpisanym przez osobe sprawujacg bezposredni
nadzor ze strony Szpitala Uniwersyteckiego.



Szpital Uniwersytecki moze odméwi¢ odbioru Dokumentacji Projektowej, jezeli Wykonawca zgtosit
do odbioru dokumentacje wykonang niezgodnie z tresScia Umowy lub jej Zalacznikdéw, w tym
Dokumentacje¢ niekompletng.

Szpital Uniwersytecki, po otrzymaniu zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wraz
z odpowiednia Dokumentacjg Projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przystapi do
czynnos$ci odbioru, ktory zakonczy w terminie 5 Dni roboczych od otrzymania w/w zgloszenia wraz
wlasciwa Dokumentacja Projektows, podpisaniem odpowiedniego protokotu odbioru koncowego, 0
ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku braku uwag, lub zwrotem Dokumentacji z
pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy dokonania odbioru. Jezeli Szpital Uniwersytecki z
przyczyn zaleznych od SU nie przystapi do odbioru w w/w terminie, Wykonawca bedzie uprawniony
do przeprowadzenia takiego odbioru, jednostronnie bez uczestnictwa Szpitala Uniwersyteckiego.

W przypadku zwrotu Dokumentacji Projektowej, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
obowiazuja nastgpujace zasady:

a) Wykonawca ma obowigzek poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czesci
Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem wniesionych przez Szpital Uniwersytecki uwag,
w terminie do 7 dni liczonych od dnia zwrotu Dokumentacji z pisemnym uzasadnieniem przez
Szpital Uniwersytecki i ponownego przedstawienia tej Dokumentacji do odbioru we
wskazanym powyzej terminie 7-dniownym — w przypadku wad Dokumentacji, ktorych
usuniecie jest mozliwe,

b) w przypadku nie wywiazania si¢ prze Wykonawce¢ z zobowigzania opisanego w lit a)
niniejszego ustgpu w zakreslonym terminie, lub w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji,
ktérych usunigcie nie jest mozliwe i ktore moga wplyna¢ na bezpieczenstwo korzystania z
Budynku, Szpital Uniwersytecki uprawniony jest — wedle wtasnego uznania — do zlecenia
wykonania zakwestionowanej Dokumentacji Projektowej podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbior Dokumentacji Projektowej przez Szpital Uniwersytecki ma na celu monitorowanie terminowej
i poprawnej realizacji umowy oraz umozliwienie rozliczenia przez wykonawce kolejnych etapoéw
Zadania i nie zwalnia Wykonawcy z pelnej odpowiedzialno$ci za jej poprawnos¢ i kompletno$é, w
szczegdlnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bledy projektowe wynikajace z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan projektowych, a w konsekwencji wadliwos¢ catego Zadania

§7
Realizacja Umowy — roboty budowlane

W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy okre$lonego w § 3 ust. 2 lit b) i ¢) Wykonawca zobowigzany

jest w szczegolnosci do:

1) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy, wraz z wszystkimi pracami
towarzyszacymi i poniesienie kosztow i ryzyk organizacji robot niezb¢dnych w celu realizacji
przedmiotu Umowy, a w szczegbdlnosci wydzielenie miejsca prowadzonych prac, zabezpieczenia
sgsiadujacych obszardéw przed pytem i brudem, wykonanie wtasciwego oznaczenia terenu budowy
zgodnie z Prawem budowlanym oraz doprowadzenie mediow ze zrodet wskazanych przez Szpital
Uniwersytecki i ich opomiarowanie zgodnie z warunkami okreslonymi w § 10 Umowy.

2) wykonania prac budowlanych i odbiorowych zwigzanych z realizacjg Zadania polegajacy na:

a) likwidacji ostatniej kondygnacji (garazu na poziomie dachu) w celu wybudowania na niej 2
kondygnacji o  funkcji  szpitalnej (P+1): 1  kondygnacja uzytkowa oraz
1 kondygnacja techniczna,

b) nadbudowie kondygnacji szpitalne zawierajace;j:
- Oddziat Chemioterapii Dziennej;
- Oddziat Przeszczepiania Szpiku Kostnego;
- Poradni¢ Onkologiczna i Hematologiczna;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

- Zaplecza magazynowo logistyczne;
- Zaplecza techniczne,

c) nadbudowie kondygnacji technicznej, w miejscach wolnych od dziedzincow wewngtrznych i
naswietli dachowych,

d) budowie *tacznika nadziemnego stanowigcego komunikacje pomigdzy przedmiotows
nadbudowa budynku garazu (P+), a kondygnacja +2 budynkow I+E istniejacej siedziby Szpitala
Uniwersyteckiego,

e) przebudowie pomieszczen kondygnacji +2 wynikajacych z przedmiotowego Zadania i
wprowadzenia facznika. Przebudowa bedzie polegata na zmianie funkcji pomieszczenia 2.02
»otrefa pobytu dziennego” na funkcje komunikacji oraz wykonaniu koniecznych wyburzen w
$cianie zewnetrznej niezbgdne w celu wprowadzenia tacznika,

f) budowie komory transformatorowej dla obstugi kondygnacji P+,

g) rozbudowie istniejacego pomieszczenia wezta cieplnego, a w sytuacji braku mozliwosci
rozbudowy — budowe zewnetrznego pomieszczenia wezta cieplnego,

h) dobudowie dwoch klatek schodowych z dzwigami windowymi,

i) zagospodarowaniu terenu i infrastruktury technicznej w zakresie niezb¢dnym dla prawidtowego
funkcjonowania Zadania,

opracowania Dokumentacji Powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng -

w 2 egzemplarzach papierowych oraz w postaci cyfrowego nosnika danych w formatach Word,

dwg i PDF,

zgloszenia wykonanych rob6t do odbioru przez wlasciwe organy wraz z uzyskaniem stosownych

decyzji, w szczegolnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

przedstawienia do akceptacji inspektorom nadzoru Szpitala Uniwersyteckiego kart materiatowych

(zgodnych z treécig Zatacznika nr 9) atestow i deklaracji zgodnosci materiatdow planowanych do
uzycia celem realizacji Zadnia,
dostarczenia wymaganych prawem atestow i certyfikatow na zastosowane materiaty, wyroby,
konstrukcje, maszyny i urzadzenia. Atesty i certyfikaty oraz karty materialowe winny by¢
przekazane Szpitalowi Uniwersyteckiemu tacznie z Dokumentacja Powykonawcza,
zachowania porzadku na placu budowy i na drogach transportu. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do
biezacego sprzatania placu budowy i pomieszczen oraz wywozu i utylizacji opakowan po
dostarczonych materiatach, wyrobach, maszynach i urzadzeniach (dotyczy to takze drog
dojazdowych i ciaggéw komunikacyjnych, z ktérych bedzie korzystat Wykonawca) oraz do
przekazania Szpitalowi Uniwersyteckiemu Karty przekazania odpadow. Szczegdétowe wytyczne
dotyczace m. in. warunkéw BHP oraz utrzymania porzadku w Obiekcie okresla § 10 i 11 Umowy,
zapewnienia ciagtego nadzoru na budowie przez kierownika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji budowy, a takze udostepnianie jej uprawnionym
organom,

prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji robot w liczbie minimum 100 fotografii na

miesigc. Fotografie musza dokumentowa¢ w szczegdlnoSci roboty ulegajace zakryciu.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie wskazanego w zdaniu poprzednim zobowigzania polega

W Szczegolnosci na wykonaniu fotografii w mniejszej ilosci lub niewykonanie fotografii robdt

ulegajacych zakryciu. Wykonawca bedzie przekazywat fotografie do inspektorow nadzoru

wskazanych w § 12 ust.2 lit. b-b4 Umowy niezwlocznie po ich wykonaniu, w terminie do 10 dnia
miesigca.

10) wykonania osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob

i badan. Wykonawca, nie p6zniej niz na 4 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob
i sprawdzen, zawiadomi inspektora nadzoru Szpitala Uniwersyteckiego 0 terminie ich
przeprowadzenia.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe odbedzie sie po wykonaniu, zaakceptowanej przez Szpital
Uniwersytecki zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy, Dokumentacji Projektowej i uzyskaniu przez
Wykonawceg ostatecznego pozwolenia na budowe, w terminie uzgodnionym z inspektorami nadzoru
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Szpitala Uniwersyteckiego. Termin wprowadzenia na budowe jest terminem rozpoczecia robot

budowlanych.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ etapy prac do odbioru

pismem skierowanym do Koordynatora ze strony Szpitala Uniwersyteckiego, a takze uczestniczy¢ w

czynnos$ciach odbioru.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ inspektorom nadzoru

Szpitala Uniwersyteckiego, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 lit. b — b4 Umowy, do sprawdzenia lub

odbioru, wykonane roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce niezwtocznie po ich wykonaniu i przed

przystapieniem do nastepnych prac, pod rygorem niezaptacenia za roboty niesprawdzone i nieodebrane.

Wykonawca — w przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku, o ktory mowa powyzej — na zadanie

Szpitala Uniwersyteckiego zobowigzany jest do ponownego odkrycia robot ulegajacych zakryciu i

poniesienia wszelkich kosztéw 1 ryzyk z tym zwigzanych. W takim przypadku Wykonawcy nie

przystuguja roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia oparte na innej podstawie prawnej, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ inspektorowi

nadzoru Szpitala Uniwersyteckiego, w terminie 5 dni roboczych przed zgtoszeniem koncowego odbioru

robot, kompletna:

a) Dokumentacje budowy;

b) Dokumentacj¢ Powykonawcza, w tym atesty i Karty materiatowe, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt
6) Umowy.

§8

Odbiory robét budowlanych
Odbiory robot nastgpowaty beda na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz pkt. 3.6.8 PFU.
Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czgsciowe,
€) odbidr koncowy,
d) odbior ostateczny (po okresie gwarancji i rgkojmi).
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
Szpitala Uniwersyteckiego na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony w terminie nie krotszym niz 5
Dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. Odbioru dokonuje si¢ przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcow™.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot, sktadajacych sie na
dany etap prac, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 4 do
Umowy. Odbioréow czgsciowych dokonuje upowazniony inspektor nadzoru Szpitala Uniwersyteckiego
na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony w terminie nie krotszym niz 5 Dni roboczych przed
planowanym terminem odbioru. Odbioru dokonuje si¢ przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Podwykonawcow™.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét, o ktérych mowa w
§ 3ust. 21it b) i ¢) Umowy. Odbioru koncowego dokonuje, na wniosek Wykonawcy, ztozony w terminie
nie krotszym niz 7 Dni roboczych przed planowanym terminem odbioru, komisja wyznaczona przez
Szpital Uniwersytecki przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcow™. Przed
rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Szpitalowi Uniwersyteckiemu kompletng
Dokumentacje Powykonawczg o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt 3) Umowy.
Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi. Odbioru ostatecznego dokonuja, na wniosek Wykonawcy, ztozony
w terminie nie krotszym niz 7 Dni roboczych przed planowanym terminem odbioru, wskazani w § 12
ust.2 lit. b-b4  Umowy inspektorzy nadzoru, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i
Podwykonawcow™.
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6. Szpital Uniwersytecki, po otrzymaniu odpowiedniego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
W ust. 2-5 niniejszego paragrafu przystapi do czynnosci odbioru, ktory zakonczy w terminie 7 Dni
roboczych od otrzymania w/w wniosku. Jezeli Szpital Uniwersytecki nie przystapi do odbioru z
przyczyn zaleznych od SU w w/w terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do przeprowadzenia
takiego odbioru, jednostronnie bez uczestnictwa Szpitala Uniwersyteckiego.

7. Przy dokonywaniu odbiorow Strony beda stosowac nastgpujace zasady:

1) zczynnos$ci odbiorow inspektor nadzoru Szpitala Uniwersyteckiego sporzagdza odpowiedni Protokot
(Protokot odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu/ Protokét odbioru cze$ciowego/
Protokot odbioru koncowego/ Protokét odbioru ostatecznego), ktory winien zawieraé wszystkie
uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru,

2) Protokot odbioru podpisany przez osoby w nim uczestniczace, inspektor nadzoru dorgcza
Wykonawcey w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi datg odbioru, wskazanych
w Protokole robot, przez Szpital Uniwersytecki.

3) Sgzpital Uniwersytecki moze odmowié¢ podpisania kazdego Protokotu, o ktérym mowa w pkt 1)
niniejszego ustepu, w przypadku stwierdzenia wad i usterek w przedmiocie Umowy, innych niz
wady i usterki nieistotne. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich wad i usterek
stwierdzonych w Protokole na swdj koszt i ryzyko zgodnie z ponizszymi zasadami,

4) jezeli wady i usterki istotne nadaja si¢ do usunig¢cia, Wykonawca ma obowigzek usung¢ wady
i usterki na wiasny koszt i ponownie zgtosi¢ dany zakres robot do odbioru w terminie wyznaczonym
przez Szpital Uniwersytecki, pod rygorem skorzystania przez Szpital Uniwersytecki z uprawnienia,
o0 ktorym mowa ponizej W pkt. 6) lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

5) odno$nie wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas danego odbioru Strony ustalg sposéb i
tryb ich usunigcia na koszt Wykonawcy,

6) jezeli wady i usterki nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Szpital Uniwersytecki moze wedle wiasnego uznania:

a) zada¢ wykonania cze$ci robot objetych wada/usterka po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia, bez wzgledu na
wysoko$¢ kosztéw powtdrnego wykonania,

b) odstagpi¢ od Umowy w czesci dotyczacej wadliwego przedmiotu Umowy, w terminie 60 dni
liczonych od dnia stwierdzenia wad lub usterek i naliczy¢ kare umowng w wysokosci 30%
kwoty brutto, warto$ci tej czes$ci. Postanowienia § 21 ust. 5-10 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

7) jezeli wady i usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Szpital Uniwersytecki ma prawo do obnizenia wynagrodzenia za
wykonany przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;.

§9
Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji catego przedmiotu Umowy w terminie 28 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, tj. do dnia [...].

2. W sytuacji, w  ktorej  poszczegolne  czynnosci  skladajace  sie¢ na  przedmiot
Umowy okre$lony w § 3 ust. 112 nie moga zostac zrealizowane w terminie wskazanym w ust. 1 lub w
terminach okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo - finansowym, z uwagi na przyczyny niezalezne
od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o zmiang terminu realizacji Umowy, 0
ktorym mowa w ust. 1, niezwlocznie od powzigcia wiedzy o wystapieniu okolicznosci powodujacej
niemozno$¢ dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowigzany szczegotowo wskazac
okolicznosci, z ktorych wynikta niemozno$¢ wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku
stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki, ze wskazane przez Wykonawce okolicznosci uzasadniajg
zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 lub w terminach okreslonych w
Harmonogramie Realizacji, Szpital Uniwersytecki wyrazi zgod¢ na odpowiednig zmiang tych terminow,
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w szczegoblnosci biorac pod uwage prawidlowg realizacje Zadania oraz wskazane przez Wykonawce
okolicznosci. Paragraf 26 ust. 4 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§ 10
Media, porzadkowanie terenu budowy, odpady
1. Szpital Uniwersytecki zobowigzuje si¢ wskaza¢ Wykonawcy miejsce podiaczenia zasilania placu

budowy w energi¢ elektryczng oraz zrédto poboru wody.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania na wtasny koszt sublicznikow.

3. Koszty optat za zuzycie mediow do prowadzenia robot ponosi Wykonawca w ramach swoich
kosztow ogdlnych.

4. Optlaty za korzystanie z medidow beda rozliczane na podstawie faktur wystawianych przez Szpital
Uniwersytecki, ktore Wykonawca obowigzany bedzie uregulowaé w terminie 7 dni od ich
dostarczenia. Alternatywnie Szpital moze potraci¢ wynikajace z nich wierzytelnosci
z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Szpitala, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy
o dokonaniu potracenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca zobowigzany jest do porzadkowania (na biezgco) terenu, na ktorym wykonywane sa
roboty (dotyczy to réwniez drog dojazdowych i1 ciggéw komunikacyjnych, z ktorych bedzie
korzystal Wykonaweca, zaplecza budowy oraz wszelkich pomieszczen na terenie budowy). Z tytutu
powyzszych prac Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw powstatych
w trakcie prowadzenia robot budowlanych, w tym odpadow niebezpiecznych okreslonych
w zatgczniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

7. Zdemontowane materialy, urzadzenia, odbiorniki i inne czesci, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru zostang przekazane wilasciwej jednostce
Szpitala Uniwersyteckiego na podstawie protokotu przekazania.

8. Materialy z rozbiorki nie nadajace si¢ do wykorzystania, Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢
na wilasny koszt na wysypisko lub do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

9. Wytworzony ztom metalowy po ocenieniu przez inspektora nadzoru Szpitala Uniwersyteckiego
jako bezuzyteczny, Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt odwiez¢ do punktu skupu. W
celu dopehienia formalnos$ci zwigzanych z wywozem zlomu, Wykonawca skontaktuje si¢ z
wilasciwym pracownikiem w Sekcji Administracji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy
ul. Kopernika 19 - II pig¢tro pokdj nr 215, tel. 12/424-70-23.Wyznaczony pracownik wystawi
dokument WZ do punktu skupu ztomu.

10. Wszelkie uzgodnienia dotyczace wywozu zlomu metalowego, zdemontowanych urzadzen,
odbiornikéw, materiatéw itp. winny by¢ dokonywane w formie pisemnej i akceptowane przez
inspektoréw nadzoru oraz Koordynatora ze strony Szpitala Uniwersyteckiego wskazanych w §12
ust.2 umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania sobie na wilasny koszt zaplecza budowy
i odpowiedniego zabezpieczenia wtasnych prac.

§11
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zobowigzuja si¢ wspotpracowaé ze sobg oraz z innymi pracodawcami w zakresie i w celu
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy wszystkim pracownikom realizujagcym
Zadanie w Obiekcie.

Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca ustalajg nastgpujagce zasady wspotdzialania i sposoby
postepowania, w tym rowniez w przypadku zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Podstawa dopuszczenia do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest:

a) posiadanie obowiazkowych profilaktycznych badan lekarskich;

b) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolen w zakresie BHP;

c) posiadanie przez pracownikow srodkow indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia roboczego;

d) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoz. obowiazujacymi w Szpitalu Uniwersyteckim w
Krakowie;

€) zapoznanie pracownikow z zakresem wystepowania zagrozen wypadkowych;

f) posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie okreslonych prac,

Wykonawca bedzie delegowal do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego wylacznie takich

pracownikdw, ktorzy spetniaja wymagania okre$lone w pkt 1) lit. a) — f) niniejszego ustepu,

przed przystapieniem kazdego nowego pracownika do pracy Wykonawca bedzie dostarczal do

Sekcji ds. BHP i P-poz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pisemng informacj¢ potwierdzajaca

spetnienie  formalnych wymagan przez pracownikow, w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbgdnych do wykonywania powierzonych prac.

Informacje¢ nalezy przesta¢ w formie elektronicznej na adres: mdusza@su.krakow.pl,

Szpital Uniwersytecki zobowigzuje si¢ do:

a) udostepnienia — w miar¢ mozliwosci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie — pracownikom
Wykonawcy posiadanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i
przyczyn wypadku dokonuje zespot powypadkowy powolany przez zaktad pracy
poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczno$ci wypadku odbywa si¢ w
obecnosci przedstawiciela Szpitala Uniwersyteckiego wytypowanego przez Kierownika Sekcji
ds. BHP i P-poz.

Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca wyznaczajg koordynatora w 0sobie Kierownika Sekcji ds.

BHP i Ppoz. Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ktory sprawowac bedzie nadzor osobiscie i za

posrednictwem inspektorow ds. BHP, inspektoréw nadzoru inwestorskiego, na podstawie wpisu do

dziennika lub protokotem, nad przestrzeganiem przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

przepiséw przeciw pozarowych i sanitarnych, zwanego dalej ,,koordynatorem BHP i Ppoz.”,
koordynator BHP i Ppoz. ma prawo:

a) kontroli wszystkich pracownikow w miejscu pracy;

b) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkOw pracy i przestrzegania przepisow i zasad
BHP oraz ochrony przeciwpozarowej;

C) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

d) wystepowania do poszczegdlnych pracodawcow z zaleceniem usunigcia stwierdzonych
zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie BHP;

e) niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzgdzenia w razie wystapienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby;

f) niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych;

g) niezwlocznego odsunigcia od pracy pracownika, ktory swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia wlasnego lub
innych osob.

Wyznaczenie koordynatora BHP i Ppoz. nie zwalnia Wykonawcy, ewentualnych podwykonawcow

oraz Szpitala Uniwersyteckiego z obowiazku zapewnienia bezpieczenstwa i1 higieny pracy

zatrudnionym przez nich pracownikom.

§12
Przedstawiciele Stron
1. Strony ustalaja, ze osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ Umowy beda:
1) po stronie Wykonawcy:
a) koordynator w osobie [...]
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b) projektanci w osobach: [...]

c) kierownik budowy w osobie: [...], posiadajacy uprawnienia nr [...], ktory zapewni state
kierownictwo nad catoscig robot budowlanych, w tym rowniez wykonywanych przez zatrudnionych
Podwykonawcow™*, posiadajacy uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen okre§lone
przepisami Prawa budowlanego nr [...],

d) kierownik rob6t w osobie: [...], posiadajacy uprawnienia

nr [...], ktory zapewni kierownictwo na wykonaniem robot instalacyjnych w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych,

e) kierownik robot w osobie: [...], posiadajacy uprawnienia nr [...], ktory zapewni kierownictwo
nad wykonaniem robot instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
2) po stronie Szpitala Uniwersyteckiego:

a) koordynator w osobie Kierownika Sekcji Nadzoru Inwestycji

mgr inz. arch. Lucyny Raczkiewicz-Duszyk, 12 424 71 18, Iduszyk@su.krakow.pl

b) inspektorzy nadzoru odpowiedzialni za:

b1) roboty ogolnobudowlane — w osobie: [...], posiadajacy uprawnienia nr [...],

b2) roboty ogolnobudowlane — w osobie: [...], posiadajacy uprawnienia nr [...],

b3) instalacje sanitarne — w osobie: [...], posiadajgcy uprawnienia nr [...],

b4) instalacje elektryczne — w osobie: [...], posiadajacy uprawnienia nr [...].

2. Koordynatorzy s3 uprawnieni do reprezentowania odpowiedniej Strony we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacja 1 wykonywaniem Umowy, jednakze z wylaczeniem
upowaznienia do dokonywania zmian Umowy.

3. Zastosowanie si¢ przez Wykonawce do polecen osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ Umowy
po stronie Szpitala Uniwersyteckiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie Umowy, zgodnie z jej postanowieniami i nie uprawnia Wykonawcy do domagania si¢
zmiany Umowy.

4. Kazda z 0s6b wskazanych w ust.1 moze dziata¢ samodzielnie w zakresie swoich kompetencji
okreslonych w niniejszym paragrafie.

5. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zakres czynnosci kierownika
budowy okreslaja przepisy Prawa budowlanego.

6. Oswiadczenie stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi)
przez kierownika budowy Wykonawca przekaze Szpitalowi Uniwersyteckiemu nie pdzniej niz w
dniu podpisania Umowy.

7. W przypadku niemozno$ci wykonywania obowigzkow na budowie przez jakakolwiek osobe
wskazang

w ust. 1 pkt 1), Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez inne osoby posiadajace
kwalifikacje

i doswiadczenie zawodowe nie nizsze niz osoba, ktora ma by¢ zastapiona. Propozycje w tym
zakresie Wykonawca przedstawi Szpitalowi Uniwersyteckiemu do akceptacji niezwlocznie po
powzigciu informacji o niemozno$ci wykonywania obowiazkdéw na budowie przez dang osobe. W
przypadku braku takiego wskazania, lub braku akceptacji ze strony Szpitala Uniwersyteckiego
wskazanej przez Wykonawce osoby, Szpital Uniwersytecki ma prawo wskazac osobe, ktora bedzie
realizowata okreslone w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu zadania na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zmiany 0sob odpowiedzialnymi za realizacje¢ Umowy wymagajg pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
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10.

§ 13
Zasady odpowiedzialno$ci
Wykonawca odpowiada za realizacj¢ zobowigzan wynikajacych z Umowy, na zasadzie ryzyka, chyba
ze nienalezyte wykonanie Umowy spowodowane bedzie z winy Szpitala Uniwersyteckiego, dziatania
sity wyzszej lub winy osoby trzeciej, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Na zasadach
okreslonych powyzej Wykonawca odpowiada w szczegdlnosci za uszkodzenie lub zniszczenie Obiektu
powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy, ktore beda usuwane na jego koszt.

§14

Podwykonawcy
Szpital Uniwersytecki wyraza zgode na powierzenie przez Wykonawcg podwykonawcom realizacji
przedmiotu Umowy, w czesci dotyczacej [...].
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza/ nie zamierza* powierzy¢ podwykonawcom realizacj¢ przedmiotu
Umowy w cze$ci dotyczacej [...].
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow oraz osob
trzecich z pomocg ktérych wykonuje zobowigzanie w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania lub
zaniechania jego wlasne.
Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany Umowy w zakresie podwykonawstwa.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podania Szpitalowi Uniwersyteckiemu nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ Szpital Uniwersytecki o
wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, a takze przekazywaé informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje¢ Przedmiotu umowy objetego niniejsza Umowsa.
W zakresie warunkoéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robdt wytacznie podwykonawcom posiadajacym kwalifikacje
i doswiadczenie niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca, ktory bedzie polegat na zdolnosciach podwykonawcow zobowigzany jest udowodnic¢
Szpitalowi Uniwersyteckiemu, ze roboty budowlane bgda wykonywane przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami § 22 ust.1 kodeksu pracy, co w szczegolnosci
dotyczy 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z montazem instalacji sanitarnych, elektrycznych i
pracami ogdélnobudowlanymi - w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é wykaz
pracownikoéw podwykonawcy, wykonujacych w/w czynnosci, wraz z kserokopiami umow.
Warunkiem skutecznosci zgody Szpitala Uniwersyteckiego na wskazanego podwykonawce jest
przedlozenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu przez Wykonawce kompletnego projektu umowy z
podwykonawca wraz z dokumentacjg prac, ktore majg by¢ powierzone podwykonawcy, w tym z
harmonogramem ptatnosci, na zasadach i zgodnie z art.143b. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
prawo zamowien publicznych. W przypadku gdy projekt umowy, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym,
przedklada Szpitalowi Uniwersyteckiemu podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest on
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca przekazuje Szpitalowi
Uniwersyteckiemu egzemplarz zawartej umowy (wraz ze wszelkimi zatagcznikami i danymi oraz
dokumentacjg dotyczaca powierzonej do wykonania czes$ci robot) lub jej uwierzytelniony odpis na
zasadach i zgodnie z art.143b ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowien publicznych.
Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich pozniejszych zmian, aneksow i
uzupelnien umowy.
Umowa z podwykonawca powinna zawiera¢ nastgpujace postanowienia:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

a) zasady dokonywania odbiorow oraz zasady platnosci za wykonane roboty winny by¢
analogiczne do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wymagalne wczesniej niz po odbiorze danego
zakresu prac przez Szpital Uniwersytecki, przy czym nie pdzniej niz 32 dni od daty odbioru
tych prac przez Szpital Uniwersytecki,

d) podwykonawca nie ma prawa zleca¢ wykonania prac dalszemu podwykonawcy bez wyraznej
zgody Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy wyrazonych pod rygorem niewaznos$ci na
pis$mie, pozostate zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio,

e) podwykonawca jest solidarnie odpowiedzialny wraz z Wykonawca wobec Szpitala
Uniwersyteckiego za prawidlowe 1 terminowe Wykonanie prac objetych umowa
z podwykonawca,

f) okres gwarancji i r¢kojmi na prace wykonane przez podwykonawcow nie moze by¢ krotszy od
okresu ustalonego w niniejszej Umowie, a podwykonawca przyjmie solidarng z Wykonawca
odpowiedzialno$¢ wobec Szpitala Uniwersyteckiego z tytulu gwarancji i rekojmi,

g) wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonywany przez
nich zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie umowne pomiedzy Szpitalem
Uniwersyteckim, a Wykonawca za ten zakres prac.

Szpital Uniwersytecki nie wyraza zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescia niniejszej Umowy. W przypadku gdy przestany projekt umowy z Podwykonawca
zawiera postanowienia sprzeczne z wymienionymi w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni od przedstawienia Szpitalowi Uniwersyteckiemu takiego projektu
dokona¢ korekty jego zapisow zgodnie z trescig niniejszej Umowy pod rygorem odmowy wyrazenia
przez Szpital Uniwersytecki zgody na wskazanego podwykonawce” .

W przypadku W przypadku konieczno$ci wprowadzenia na budowe Podwykonawcy niewymienionego
w ofercie, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ pisemnie do Szpitala Uniwersyteckiego o jego
pisemng akceptacj¢ na co najmniej 7 dni przed planowanych wejsciem na budowe tego Podwykonawcy,
przedstawiajac uzgodniony projekt umowy z Podwykonawca (na zasadach i zgodnie z art.143b. ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamoéwien publicznych) oraz przedtozy¢é dokumenty
potwierdzajace, ze Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, ktore zostaty okreslone w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Jezeli Szpital Uniwersytecki w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu (na zasadach i zgodnie z art.143b. ust.1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. prawo zamowien publicznych), wraz dokumentacjg dotyczaca powierzonej do wykonania czgsci
robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Umowy z podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzania Wykonawcy wobec
Szpitala Uniwersyteckiego za wykonanie tej czes$ci robot.

Zawierajacy umowe z podwykonawca, Wykonawca oraz Szpital Uniwersytecki, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty projektowe i roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcg.
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17.

18.

19.

20.

Wraz z umowg z podwykonawcg Wykonawca sktada os$wiadczenia, w ktéorych on
i podwykonawca zobowiazuja si¢ wobec Szpitala Uniwersyteckiego, iz najpdzniej w terminie
7 dni od dnia powstania zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcy, poinformuja pisemnie
o tym fakcie Szpital Uniwersytecki. W przypadku zgtoszenia przez podwykonawce zalegtosci, Szpital
Uniwersytecki wstrzymuje wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w kwocie rownej powyzszej zaleglo$ci. O zatrzymaniu wynagrodzenia Szpital Uniwersytecki
niezwlocznie informuje Wykonawce. Wykonawca przedstawia niezwlocznie stanowisko co do
przyczyn powstania zaleglosci i terminu jej uregulowania. W przypadku, gdy zalegto$¢ nie zostanie
uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, a
wyjasnienia Wykonawcy w dostateczny sposob nie uzasadniajg powstania zaleglosci, Szpital
Uniwersytecki jest uprawniony do niezwlocznego uregulowania powstalej zalegloSci wraz z
nalezno$ciami ubocznymi bezposrednio na rzecz podwykonawcy i potracenia powyzszej kwoty z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku jednak, gdy roboty wykonane przez
podwykonawce zostaly odebrane przez Szpital Uniwersytecki wraz z innymi pracami wykonanymi
przez Wykonawce zgodnie z niniejsza Umowa, Szpital Uniwersytecki moze dokona¢ zaptaty zalegtego
wynagrodzenia niezwlocznie po otrzymaniu o$wiadczenia o zaleglosci.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Szpitala Uniwersyteckiego, w przypadku braku korekty umowy zgodnie
z ustaleniami ust. 11 oraz w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Szpital Uniwersytecki
jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 16 niniejszego paragrafu.

W sytuacji okreslonej w ust. 18 Szpitalowi Uniwersyteckiemu przystuguja uprawnienia w postaci
odmowy podpisania odpowiedniego Protokotu odbioru rob6t do czasu dostosowania warunkéw umow
do ustalen okreslonych w niniejszym paragrafie.

Kserokopie uméw z podwykonawcami stanowig zatacznik nr 13 do niniejszej Umowy.

§ 152
Wynagrodzenie i warunki platnosci

Szpital Uniwersytecki zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy za prawidlowo wykonany przedmiot
Umowy wynagrodzenie ryczattowe w maksymalnej kwocie brutto: ...................... zt (stownie
zhotych: ... 00/00).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla realizacji catego przedmiotu Umowy, w tym
w szczegolnosci: cene uzytych do wykonania Zadania materiatow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i
urzadzen, koszty wykonania prac projektowych oraz rob6t budowlanych, koszty uzyskania
wymaganych badan, akceptacji, opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji, koszty zatadunku, dostawy,
transportu, wytadunku, wniesienia, montazu w Obiekcie, koszt rozpakowania, wywozu i utylizacji
opakowan po dostarczonych materiatach, wyrobach, konstrukcjach, maszynach, wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa w § 23 Umowy, za wszelkie formy
wykonywania praw zaleznych i udzielenie zezwolen w zakresie, o ktorym mowa w § 23 Umowy oraz
za przeniesienie wlasno$ci no$nikow Utwordéw, koszt ubezpieczenia, koszt napraw gwarancyjnych i
przegladow serwisowych w okresie gwarancji oraz oplaty celne, skarbowe oraz inne optaty posrednie.

2 W przypadku wyboru oferty prowadzgcego do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towaréw i ustug § 15 ust. 1 otrzymuje nastepujqce brzmienie:

,, 1. Szpital Uniwersytecki zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy za prawidlowo wykonany przedmiot Umowy wynagrodzenie
ryczattowe W maksymalnej kwocie netto: ......................z¢ (stownie zlotych: ................c..c.......... 00/00). Podatek VAT
zostanie przez Zamawiajqcego naliczony przy zastosowaniu ...% stawki VAT, a nastgpnie odprowadzony do urzedu
skarbowego. ”
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7a.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ostateczne i nie bedzie podlegac
negocjacjom, ani waloryzacji. Nie bedzie takze podlega¢ zmianie, jezeli nastapi zmiana kosztow
poszczegdlnych jego sktadnikow i/lub zwigkszy si¢ zakres oraz ucigzliwo$¢ ktoregokolwiek ze
$wiadczen, na przyklad wskutek zmiany warunkéw technicznych, przepisow prawnych, wzglednie
braku wymaganych decyzji organow.

W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy zwigzanego z zaniechaniem wykonania prac
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do obnizenia
wynagrodzenia za niewykonany zakres prac.

Szpital Uniwersytecki o$wiadcza, ze dokonuje ptatnosci w modelu split payment. W przypadku, gdy
Wykonawca/ podwykonawca* nie posiada firmowego rachunku bankowego zobowigzany jest do kazdej
faktury dotgczalé oswiadczenie stanowigce zatgcznik nr 13%.*

Wynagrodzenie rozliczane bedzie na podstawie faktur cze$ciowych i faktury koncowej. Faktury
czesciowe beda wystawiane za wykonane i odebrane kolejno etapy prac zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, nie czgsciej niz raz w miesigcu. Przy czym suma kwot na fakturach
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w §15 ust.1 Umowy.
Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych i faktury koncowej beda podpisane protokoty odbioru
czesciowego 1 protokot koncowego odbioru robot. Protokoty odbioru czgsciowego i protokot odbioru
koncowego podpisuja osoby wskazane § 12 ust 1 1 2 Umowy.

Zatacznikiem do protokolu odbioru koncowego jest Dokumentacja budowy i Dokumentacja
Powykonawcza. Wraz z protokotem odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazac
Szpitalowi Uniwersyteckiemu potwierdzong ,,Karte przekazania odpadu” wytworzonego w trakcie
realizacji Zadania (wzor karty stanowi zatacznik nr 9 do niniejszej umowy). Brak tych zatacznikéw
wstrzymuje zaptate faktury koncowe;.

Strony ustalaja, iz zaplata za realizacje przedmiotu Umowy nastepowac bedzie w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany kazdorazowo na fakturze, w terminie do 60 dni od dnia
doreczenia faktury, w formie pisemnej do Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktory wskazany bedzie kazdorazowo na
fakturze, w celu dokonania na niego zaptaty przez Szpital Uniwersytecki, figuruje w wykazie
podmiotow (,,Biala Lista”), o ktorym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Szpitalowi Uniwersyteckiemu, po podpisaniu Protokotéw
odbiorow czegsciowych oraz Protokotu odbioru koncowego wraz z dokumentacjami i kartg przekazania
odpadow, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, faktur w wersji papierowej oraz dodatkowo
elektroniczne obraz faktury(format PDF) na adres: efaktury@su.krakow.pl, nie p6zniej niz w terminie
do 3 dni roboczych nastepujacych po jego podpisaniu i dostarczeniu dokumentacji. Postanowienia
ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowalne lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym znajduja odpowiednie
zastosowanie

Kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze ulec zmianie na niekorzy$¢ Szpitala
Uniwersyteckiego.

10. Termin zaptaty uwaza si¢ za zachowany z chwilg obcigzenia rachunku Szpitala Uniwersyteckiego.

1.

§16
Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela: .............. [minimum 36] miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane z zamontowanymi urzadzeniami i materiatami, .............. [minimum 36] miesi¢cznej

3 Dotyczy Wykonawcy/Podwykonawcy* prowadzgcego jednoosobowq dziatalnosé gospodarczq
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gwarancji jakosci na kompletng dokumentacje objeta przedmiotem Umowy o0raz ..............
[minimum 24 | miesi¢cznej gwarancji jakosci na centrale klimatyzacyjne, jak rowniez dokonywanie
w tym okresie wiasnym staraniem i na swoj koszt przegladow gwarancyjnych i przegladéw okresowych
wynikajacych z instrukcji eksploatacji Budynku oraz gwarancje na urzadzenia i elementy wyposazenia
odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta, lecz nie mniej niz 36-miesigcy, liczone
od daty odbioru catosci przedmiotu Umowy, oraz dokonywanie wlasnym staraniem i na koszt
Wykonawey przegladow gwarancyjnych wynikajacych z instrukcji zamontowanych elementow
Budynku, urzadzen i wyposazenia oraz i dokumentacji techniczno — ruchowej, zgodnie z zaleceniami
badz wymaganiami ich producentow oraz usuwania usterek powstalych i zgloszonych w okresie
gwarancji zapewniajac ciggtos¢ ich funkcji. Gwarancja udzielona jest takze w zakresie wad ukrytych,
a jej termin rozpoczyna si¢ z dniem podpisania przez Strony Protokotu odbioru koncowego.
Szczegdlowe warunki gwarancji okreslajag wzory dokumentow gwarancyjnych stanowigce Zatacznik
nr 11 do umowy.

2. Wraz z podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Szpitalowi Uniwersyteckiemu:
dokumenty gwarancyjne, zgodne ze wzorami okreslonymi w Zataczniku nr 11, a takze instrukcje
obstugi i konserwacji zarowno Budynku jak i zamontowanych urzadzen.

3. Wykonawca odpowiada przed Szpitalem Uniwersyteckim za wady wskazane w Protokotach, o ktorych
mowa w § 6 i 8 Umowy oraz wady ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi.

4. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi przez okres 60 miesiecy, ktory rozpoczyna si¢ z dniem
podpisania przez Strony Protokotu odbioru koncowego. Szpital Uniwersytecki ma prawo dochodzenia
roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie okresu rgkojmi, jezeli wada zostata zgltoszona w
tym terminie.

§17
Szczegétowe warunki gwarancji — Dokumentacja Projektowa

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca odpowiedzialny jest za wady Dokumentacji Projektowej, w
szczegolnosci za wady, ktore doprowadza do wadliwego wykonania kolejnych etapow Zadania, w tym
wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa lub techniczng robdt budowanych wykonanych na
podstawie wadliwie wykonanej Dokumentacji Projektoweyj.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym
oraz pokrycie wszelkich kosztow z tym zwigzanych.

3. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla wzor dokumentu gwarancyjnego — prace projektowe okreslony
w Zataczniku nr 11 do umowy .

§18
Szczegolowe warunki gwarancji — roboty budowlane

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca $wiadczy bezplatnie naprawy gwarancyjne i przeglady
serwisowe wraz z koniecznym transportem materiatow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen
uzytych do realizacji Zadania oraz wymiang ich czesci.

2. Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania tych napraw.

3. Winnych wypadkach niz okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, termin gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas konieczny do dokonania napraw nieistotnych.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad wykonanych robdt w okresie gwarancji, Szpital
Uniwersytecki zobowigzuje si¢ wysta¢ Wykonawcy zgloszenie wraz z protokotem stwierdzajgcym
wady.

5. W przypadku braku mozliwos$ci usunig¢cia wady lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki uprawnia
Szpital Uniwersytecki do powierzenia wykonania naprawy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim
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podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W przypadku wykonania zastepczego Wykonawca
dokona zwrotu calo$ci kosztéw za roboty objete zgloszeniem, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego
paragrafu.

6. Szczegdtowe warunki gwarancji okre$la wzor dokumentu gwarancyjnego — roboty budowlane okreslony
w Zataczniku nr 11 do umowy .

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy,
w celu zabezpieczenia i1 zaspokojenia ewentualnych roszczen Szpitala Uniwersyteckiego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen
z tytutu gwarancji, rekojmi za wady oraz o zaptate kar umownych.

2. Koszty wystawienia, wniesienia 1 utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
ponosi Wykonawca.

3. Szpital Uniwersytecki zwroci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy to jest od dnia podpisania Protokotu odbioru koncowego.

4. Szpital Uniwersytecki pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen wzgledem
Wykonawcey z tytutu gwarancji, rekojmi za wady. Kwota, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
zostanie zwrocona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu od dnia podpisania Protokotu odbioru
ostatecznego.

5. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, z zastrzezeniem, ze Szpital Uniwersytecki nie wyraza zgody na wniesienie
oraz na zmian¢ zabezpieczenia na formy, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ww. ustawy. Ewentualna
zmiana formy zabezpieczenia w toku wykonania Umowy musi zosta¢ dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy winno by¢é wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie Szpitala
Uniwersyteckiego.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawiera¢ deklaracje¢ o nieodwolalnej i bezwarunkowej zaptacie na pierwsze
pisemne wezwanie Szpitala Uniwersyteckiego kwoty zabezpieczenia w wysokosci zgodnej
z trescig Umowy.

8. Sgzpital Uniwersytecki moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Szpitalowi Uniwersyteckiemu od Wykonawcy
W zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, nie zostanie zaplacona
w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Szpital Uniwersytecki zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym
W szczegolnoscei koszty czynno$ci bankowych obcigzaja Wykonawce.

§20
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania, prze caty okres realizacji Umowa, a takze
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, waznej polisy ubezpieczeniowej albo innego dokumentu
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ubezpieczeniowego od odpowiedzialnos$ci cywilnej obejmujacej caly przedmiot Umowy do kwoty
2 000 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu polisy ubezpieczeniowej
albo innego dokumentu ubezpieczeniowego, o ktoérej mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia podpisania
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia, zgodnie z
postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu, w zwigzku z czym, w przypadku uptywu okresu ochrony
ubezpieczeniowe] w trakcie trwania niniejszej] Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia
nowej polisy w terminie 30 dni przed uplywem okresu obowigzywania dotychczasowej polisy.
Umowy ubezpieczenia winny zapewniaé wyplate odszkodowania w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody do wysokosci kwoty, o ktorej mowa w ust.
1 mniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonaweca nie dostarczy polisy ubezpieczeniowej albo innego dokumentu ubezpieczeniowego
Szpital Uniwersytecki bedzie mogt dokonac¢ ubezpieczenia, ktére Wykonawca winien byt zapewnic.
Koszty, ktore Szpital Uniwersytecki poniesie z tego tytulu zostang potracane z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze zatrudnieni do wykonania niniejszej umowy projektanci oraz 0soby petnigce
funkcje kierownicze na budowie sa cztonkami odpowiednich izb zawodowych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow inzynierow budownictwa
oraz urbanistow oraz posiadaja stosowne ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowe;.

§ 21¢
Kary umowne

W przypadku naruszenia postanowien niniejszej Umowy Szpital Uniwersytecki ma prawo naliczy¢

Wykonawcy kary umowne zgodnie z ponizszymi zasadami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w

wysokosci 5 % kwoty brutto, o ktorej mowa w § 15 ust. 1, w razie niewykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego nastgpujacych kar

umownych:

a) w przypadku zwtoki w oddaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktorym mowa w § 9 ust.1
Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary
umownej w wysokosci 0,01 % kwoty brutto, o ktorej mowa w § 15 ust.1 Umowy za kazdy dzien
zwloki w oddaniu przedmiotu Umowy,

b) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zaplaty na rzecz
Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 15 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

c) w przypadku opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badz rgkojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary
umownej w wysokosci 0,01 % kwoty brutto, o ktorej mowa w § 15 ust.1 Umowy za kazdy dzien
zwloki w usuni¢ciu wad liczony od upltywu dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

d) w przypadku naruszenia przez Wykonawcg obowigzkow okreslonych w § 23 ust. 4, 5 lub 6
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej

4 W przypadiu wyboru oferty prowadzqcego do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarow i ustug przez wartosc/kwote/wynagrodzenie ,, brutto” Strony rozumiejq wartos¢/kwote/wynagrodzenie
netto powigkszong o nalezny podatek VAT obliczony przez Zamawiajgcego.
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w wysokosci 10 000,00 zt (stownie ztotych: dziesi¢é tysigcy) za kazdy przypadek naruszenia
tych postanowien,
e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow okre§lonych w § 7 ust. 1 pkt 7) lub 9)
Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokosci 500 zt (stownie ztotych: pigéset) za kazdy przypadek naruszenia tych zobowigzan,
f) W przypadku nieztozenia w terminie:
- Harmonogramu Rzeczowo - finansowego na zasadach okreslonych § 4 ust. 2 Umowy,
- zawiadomienia o okolicznos$ci uzasadniajgcej zmiang Harmonogramu Rzeczowo — finansowego
na zasadach okres$lonych § 4 ust. 2 Umowy,
- wykazu pracownikow Wykonawcy i podwykonawcy zatrudnionych na umowe o pracg na
zasadach okreslonych § 2 ust. 3) oraz § 14 Umowy,
- Planu BIOZ na zasadach okreslonych § 5 ust. 1 pkt. 4) Umowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w
wysokosci 5000 zt za kazdy dzien opdznienia, za kazdy przypadek naruszenia opisany powyzej,
g) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 14 ust. 18 Umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w
wysokosci 10 000,00 zt (stownie ztotych: dziesig¢ tysiecy) za kazdy przypadek naruszenia tych
postanowien.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokosci 10 % kwoty brutto o ktorej mowa w § 15 ust.1 Umowy w razie odstapienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu nie moga przekraczaé¢ 10% kwoty
brutto, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 Umowy. W przypadku gdy kara umowna osiagnie warto$¢ 10%
kwoty brutto, o ktoérej mowa w § 15 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwigzania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6. Przed naliczeniem kary umownej Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawce do szczegdélowego podania
przyczyn niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest podac
przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w terminie 5 Dni roboczych od daty
otrzymania wezwania.

7. W przypadku gdy szkoda przekracza¢ bedzie wartos$¢ zastrzezonej kary umownej Szpital Uniwersytecki
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary

umownej, na zasadach ogdlnych.

8. Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki kary umownej nastgpuje przez sporzadzenie noty ksiegowej
wraz z pisesmnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania
w/w dokumentow do zaptaty naliczonej kary umowne;j. Brak zaptaty w powyzszym terminie uprawnia
Szpital Uniwersytecki do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego
wierzytelnosci  przystugujacych  Wykonawcy w  stosunku do Szpitala Uniwersyteckiego,
na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go
Z zobowigzan wynikajacych z Umowy.

10. Kary umowne, o ktorych mowa w Umowie, podlegaja sumowaniu.

§22
Odstapienie
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
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b)
c)

d)

bezpieczenstwu publicznemu, Szpital Uniwersytecki moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci 0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej juz czesci Umowy.

2. Trzykrotne pisemne stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki naruszen przez Wykonawce

postanowien niniejszej Umowy uprawnia Szpital Uniwersytecki do odstgpienia od Umowy. W tym
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty)
lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej poza wynagrodzeniem za prawidlowo wykonane
obowiazki umowne do chwili rozwigzania Umowy. Rozwigzanie Umowy na podstawie niniejszego
ustepu nie uchybia obowiazkowi zaptaty kar umownych.

3. Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadku gdy

Szpital nie przekaze Wykonawcy w terminie do 12 miesiecy od daty zawarcia niniejszej] Umowy
dokumentacji o ktorej mowa w § 2 ust.1 pkt 1) Umowy.

4. Odstgpienic od umowy musi nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Poza przypadkami okreSlonymi w powyzszych ustgpach niniejszego § Szpital Uniwersytecki

zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym
oraz niniejszej umowie.

§23

Prawa autorskie
W zakresie, w jakim dla pelnej realizacji Umowy konieczne bedzie stworzenie utworu lub utworow,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczegblnosci w zakresie opracowania catosci Dokumentacji Projektowej i Projektu Powykonawczego
(5, Utwér”), stosuje si¢ ponizsze postanowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie Utwory powstate w toku realizacji Umowy, nie bedg naruszaé
czyichkolwiek praw autorskich i nie beda ograniczone prawami ani roszczeniami 0sob trzecich.
Wykonawca z chwilg przekazania Szpitalowi Uniwersyteckiemu Utworu w czgsci lub w catosci
przenosi cato$¢ autorskich praw majatkowych do nieograniczonego w czasie korzystania z Utworu
W kraju i za granicg, w calosci lub w dowolnej czesci, na nastepujacych polach eksploatac;ji:
wytwarzanie okre$long technikg egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrows,
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
rozpowszechnianie bez zadnych ograniczen ilosciowych, w tym publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie jej w taki
sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostgp w miejscu i w czasie wybranym przez Szpital
Uniwersytecki,
wykorzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, w tym na stronie
internetoweyj,
wykorzystanie, w tym komercyjne, do realizacji Zadania lub jakiejkolwiek innej inwestycji, w tym
wykorzystanie do stworzenia innego projektu.
Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na Szpital Uniwersytecki
wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Utworu lub jej czgéci oraz
udziela zezwolenia na wykonywanie autorskich praw osobistych do dokumentacji lub jej czgsci, bez
jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych. Ponadto, Wykonawca zapewnia, ze odpowiednio
Wykonawca ani inni autorzy/wspotautorzy Utworu:
nie beda wykonywac autorskich praw osobistych Utworu w zakresie prawa do zachowania jego
integralnosci,
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b) wyrazajg zgode na wprowadzanie przez Szpital Uniwersytecki lub przez inny podmiot przez niego

upowazniony jakichkolwiek zmian w Utworze, w tym zmian, ktérym Wykonawca lub odpowiednio inni
autorzy/wspoétautorzy dokumentacji mogliby si¢ stusznie sprzeciwic,

wyrazaja zgode na powierzenie przez Szpital Uniwersytecki sprawowania nadzoru autorskiego nad
Utworem i realizowanym na jej podstawie Zadaniem w catosci lub czgsci innemu podmiotowi.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworu, przeniesienie praw zaleznych oraz udzielenie
zezwolenia na wykonywanie autorskich praw osobistych, nie wymaga dodatkowego oswiadczenia w
tym przedmiocie i nastepuje bezposrednio na podstawie postanowien Umowy w chwili przekazania
Utworu i zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wraz z przeniesieniem praw autorskich do Utworu Wykonawca przenosi na Szpital Uniwersytecki
prawo wlasnosci no$nikow, na ktorych Utwor zostat zapisany.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, za wszelkie formy wykonywania praw
zaleznych i udzielenie zezwolen w zakresie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie oraz za
przeniesienie wiasno$ci no$nikow Utwordw objete jest wynagrodzeniem, o ktorym mowa w § 15 ust. 1
Umowy.

W razie zgloszenia przez osoby trzecie wobec Szpitala Uniwersyteckiego roszczen z tytutu naruszenia
praw autorskich do Utworu, Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ wszelkie roszczenia z tego tytutu,
jak rowniez udzieli¢ Szpitalowi Uniwersyteckiemu wszelkich niezbgdnych wyjasnien, a w przypadku
gdyby Szpital Uniwersytecki zostal zobowigzany do zaspokojenia zgloszonych roszczen, Wykonawca
zobowiazany jest zwroci¢ Szpitalowi Uniwersyteckiemu niezwlocznie wszelkie poniesione z tego tytulu
koszty oraz naprawi¢ poniesiong z tego tytulu szkode, a na zadanie Szpitala Uniwersyteckiego
przystapi¢ do postgpowania w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o toczacym si¢ postepowaniu
i podjac¢ wszelkie czynno$ci w celu zwolnienia Szpitala Uniwersyteckiego od udziatu w postgpowaniu.

§ 24
Zmiana wierzyciela Szpitala Uniwersyteckiego

Wykonawca zobowiazuje si¢ nie podejmowaé czynnosci prawnych majacych na celu zmiane
wierzyciela (w szczegdlnosci zawiera¢ umowy przelewu), chyba ze na powyzsze wyrazi zgode Szpital
Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem art. 54 ust. 5 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno$ci leczniczej.

Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba Zze na powyzsze wyrazi
zgode Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem art. 54
ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnos$ci lecznicze;j.

§ 25
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oraz osoby, z pomocg ktérych Wykonawca wykonuje zobowigzanie, nie sg uprawnione do
przetwarzania danych osobowych, ktorych administratorem lub przetwarzajacym jest Szpital
Uniwersytecki, w szczeg6lnosci osoby te majg bezwzgledny zakaz wgladu do danych osobowych, w
szczegllnosci zawartych w dokumentacji medycznej, znajdujacych si¢ w pomieszczeniach Szpitala
Uniwersyteckiego, ich kopiowania lub utrwalania jakgkolwiek metoda, pod rygorem odpowiedzialno$ci
karnej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
Przebywanie 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, w obszarze, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, w
szczegolnosci zawarte w dokumentacji medycznej, jest dopuszczalne wylgcznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w obecno$ci osoby upowaznionej do
przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapoznaé osoby, z pomocg ktorych wykonuje Umowe, z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

25



(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych), (dalej jako ,,RODO”)
oraz zobowigza¢ je do ich stosowania, a takze do zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktore
moglyby powziaé przy okazji wykonywania niniejszej Umowy, w okresie jej obowigzywania jak i po
jej wygasnieciu lub rozwigzaniu.

Strony, jako niezalezni administratorzy danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, udostepnia sobie dane
osobowe pracownikow uczestniczacych w realizacji Umowy w zakresie niezbgdnym do celow
wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw obejmujacych wykonanie Umowy. Strony
zobowigzane sg przy wykonywaniu Umowy do zapewnienia skutecznej i nalezytej ochrony danych
osobowych, do ktorych uzyskaly dostep w zwiazku z wykonywaniem Umowy, jak réwniez do
niewykorzystywania tych danych do celow innych niz realizacja Umowy. Strony zobowiazuja si¢ do
przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym na podstawie RODO.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego obowigzek
informacyjny, wobec o0sob, ktorych dane udostepnit Szpitalowi Uniwersyteckiemu w zwigzku
z realizacja niniejszej Umowy, w szczegolnosci wskazujac informacje wymagane na podstawie art. 14
RODO. Klauzula obowigzku informacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego stanowi Zatgcznik nr 7 do
Umowy.

§26
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zmiany Umowy sa dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Szpital Uniwersytecki, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje

mozliwo$¢ zmiany —z zastrzezeniem formy przewidzianej w ust. 1 —postanowien niniejszej Umowy

w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacym

zakresie:

1) zmiany o0s6b odpowiedzialnych za realizacjc Umowy, wskazanych w § 12 ust. 1 i 2
Umowy w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku dtuzszej nieobecnosci spowodowanej
choroba, urlopem badz innym wydarzeniem, gdy zostang zwolnione oraz w przypadku zaistnienia
okolicznosci, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2) ograniczenia przedmiotu Umowy zwigzanego z zaniechaniem, rezygnacja z wykonania robot, lub
zmniejszeniem ilo$ci robot,

3) zmiany terminow realizacji przedmiotu Umowy, na podstawie § 9 ust. 2 Umowy,

4) zmiany terminoéw realizacji przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 Umowy lub
terminéw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo — finansowym edbieréw z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci zwigzanych z konieczno$cig usunigcia
w Obiekcie wad i usterek przez Generalnego Wykonawce,

5) zmiany termindéw realizacji przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 Umowy lub
terminow okre§lonych w Harmonogramie Realizacji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
zwigzanych z procesem uruchomienia i rozpoczecia dziatalnosci w Nowej Siedzibie Szpitala
Uniwersyteckiego, a w szczegdlno$ci z uwagi na opoznienia w wykonaniu obowigzkow przez
inne podmioty zaangazowane w ww. proces, jezeli ich realizacja ma wptyw na niniejszag Umowe,

6) zmiany termindow realizacji przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 Umowy lub
terminow okreslonych w Harmonogramie Realizacji w przypadku:
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a) przedtuzajacej si¢ procedury uzyskiwania zgdd, pozwolen, decyzji w odpowiednich

instytucjach,

b) konieczno$¢ wykonania dokumentacji zamiennej w przypadku natrafienia w trakcie

realizacji robot budowlanych na przeszkody niemozliwe do usuniecia,

¢) przerwania prac przez Szpital Uniwersytecki, w warunkach okreslonych w § 3 ust.9

Umowy,

d) koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji

robot budowlanych, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ przed przystapieniem do prac,

e) wystapienia trudno$ci organizacyjnych zwigzanych z praca Oddzialéw Klinicznych

i jednostek znajdujacych si¢ na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w zwigzku koniecznoscia

wykonywania przez te oddziaty i jednostki zadan statutowych Szpitala Uniwersyteckiego

oraz  realizacji = zawartych  przez  Szpital  Uniwersytecki —umdéw  m.in.

z NFZ i Ministerstwem Zdrowia,

f) wystapienia sity wyzszej (w tym awarii systemow zasilania obiektu w media, warunkéw

atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot, pozar, zalanie.
Wykonawca o§wiadcza, Ze zmiana termindw realizacji przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt
1-6), nie rodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego zadnych zobowigzan o charakterze majatkowym
oraz zobowiazuje si¢ nie wysuwac i nie dochodzi¢ z tego tytutu jakichkolwiek roszczen wzgledem
Szpitala Uniwersyteckiego, w szczegolnosci roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia, chyba ze zmiana
wynika z okoliczno$ci, za ktore na podstawie niniejszej Umowy wing ponosi wylacznie Szpital
Uniwersytecki. W przypadku gdy zmiana wynika z okolicznosci, za ktore wing ponosi wytacznie Szpital
Uniwersytecki, Wykonawca bedzie uprawniony do dochodzenia wylacznie uzasadnionych,
udowodnionych i rzeczywiscie poniesionych z tego tytutu dodatkowych kosztow.
W zwigzku z planowanym na rok 2019 przeniesieniem siedziby Szpitala Uniwersyteckiego do dzielnicy
Krakow-Prokocim — Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany danych
adresowych Szpitala Uniwersyteckiego wskazanych w komparycji i w tresci Umowy. Przedmiotowa
zmiana danych adresowych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, a wystarczajace jest w tym zakresie ztozenie przez Szpital Uniwersytecki oswiadczenia w
formie pisemnej, przez co w tym przypadku Strony rozumieja takze przestanie wiadomosci e-mail na
adres osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
potwierdzenia otrzymania wiadomos$ci e-mail.

§ 27

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie w szczegdlnoSci przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
Strony zobowigzuja si¢ do ugodowego i w dobrej wierze rozwigzywania wszelkich sporéw mogacych
powstac na tle wykonywania Umowy.
W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikajace na tle wykonania Umowy rozstrzygac
bedzie sad powszechny wlasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Szpitala Uniwersyteckiego.
Zmiana danych adresowych Stron wymaga pisemnego zawiadomienia i nie wymaga aneksu do Umowy.
W razie sprzecznos$ci lub rozbieznosci pomiedzy trescig ktoregokolwiek z zalacznikow a trescig
niniejszego dokumentu Umowy znaczenie rozstrzygajace majg postanowienia niniejszego dokumentu
Umowy.
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6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Szpitala Uniwersyteckiego,
jeden dla Wykonawcy.

SZPITAL UNIWERSYTECKI WYKONAWCA

* Zgodnie z tresciq oferty Wykonawcy
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